

IST. COMPRENSIVO - -NUSCO  
Prot. 0004907 del 27/10/2020  
06-03 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA  
Via Fontanelle 83051 NUSCO (AV)  
Con 16z aggregate "M. Lenzi" di Bagnoli Irpino e "R. Tecce" di Caltefranci  
Tel 0827/64018 fax 0827/64001

Al M.I.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,  
l'edilizia scolastica e la scuola digitale  
Ufficio IV – Autorità di gestione  
All'attenzione della dott. ssa Alessandra AUGUSTO  
[dgefid.ufficio4@istruzione.it](mailto:dgefid.ufficio4@istruzione.it)

Oggetto: Richiesta proroga progetto 10.8.6A-FESR-PON-CA-2020-117 - Autorizzazione n. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020.

Il sottoscritto Prof. Luciano ARQUOLO, in qualità di Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo "J.F. Kennedy" di Nusco (AV), chiede a questo Spett.le ufficio, una proroga per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto, rispetto alle scadenze del 30/10/2020 e 30/11/2020. Tale richiesta è così motivata: la nostra scuola si è trovata fino al 10/09/2020, senza DSGA (incarico conferito il 10/09/2020 al Dott. Luigi ARQUOLO). Gli uffici di segreteria hanno inoltre dovuto ottemperare alle numerose convocazioni per la mancanza di docenti scuola infanzia e primaria. L'avvio dell'a.s. 2020/21 (causa pandemia COVID-19), ha assorbito la maggior parte delle nostre energie, per evitare ogni possibile disagio agli alunni dell'I.C. J.F. Kennedy.

Certi di una risposta affermativa porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Luciano ARQUOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Scuola I.C. J.F.KENNEDY (AVIC81700G)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 12:00:00 - Progetto  
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-117 - Istituto AVIC81700G**

Con la presente il sottoscritto Arciuolo Luciano dirigente scolastico dell'Istituto I.C. J.F.KENNEDY (cod.meccanografico AVIC81700G), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/11/2020** per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-117 - Futurama School

Motivazione: Compilazione sezione Documentazione e Chiusura

Tale richiesta è così motivata: la nostra scuola si è trovata fino al 10/09/2020, senza DSGA (incarico conferito il 10/09/2020 al Dott. Luigi ARCIUOLO). Gli uffici di segreteria hanno inoltre dovuto ottemperare alle numerose convocazioni per la mancanza di docenti scuola infanzia e primaria. L'avvio dell'a.s. 2020/21 (causa pandemia COVID-19), ha assorbito la maggior parte delle nostre energie, per evitare ogni possibile disagio agli alunni dell'I.C. J.F. Kennedy. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Luciano ARCIUOLO Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Distinti saluti

Data 27-10-2020

il Dirigente \_\_\_\_\_

Arciuolo Luciano



## *Ministero dell' Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*

*Ufficio IV – Autorità di Gestione*

*Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado Beneficiari dell'avviso PON Per la Scuola prot. 4878/2020*

*e, p.c.*

*Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Province Autonome di Bolzano e di Trento*

*LORO SEDI*

**Oggetto :** Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

Avviso pubblico per la realizzazione di **smart class** per le scuole del primo ciclo, prot. **4878/2020**.

Comunicazione **Proroga** data di chiusura dei progetti.

Con riferimento all’avviso in oggetto e in considerazione delle numerose richieste di pro-pervenute si rappresenta quanto segue:

- da riscontri effettuati sulla piattaforma del sistema informativo GPU, un numero elevato di scuole risulta ancora in forte ritardo nello stato di avanzamento dei progetti, con notevoli difficoltà nel rispettare la data di conclusione dei progetti prevista (30 ottobre 2020) anche a causa di differimenti nelle consegne dei beni ordinati;

- a tali circostanze si aggiunge l'esito della rilevazione effettuata fra gli operatori commi da cui si evince la scarsità di disponibilità dei beni oggetto delle procedure di acquisizione pre dall'avviso 4878/2020.

Tutto ciò considerato, questo Ufficio ritiene opportuno prorogare al 29 gennaio 2021 la da scadenza dei progetti relativi all'avviso indicato. Il provvedimento citato viene adottato solo i progetti che alla data del 30/10/2020 risulteranno avere almeno un contratto\ordine, relativo alla di costo Forniture, correttamente inserito nella apposita sezione della piattaforma GPU. Entro nuovo termine di "chiusura progetto" dovrà essere completato l'inserimento dei dati, compre: scheda di valutazione degli interventi, ed effettuata la chiusura sulla piattaforma GPU.

La presente nota costituisce anche riscontro alle richieste di proroga pervenute.

IL DIRIGENTE  
Autorità di Gestione

Alessandra Augusto

*(firmato digitalmente)*